



OBČINA HRASTNIK
Pot Vítka Pavliča 5
1430 Hrastnik



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Številka: 354-78/2007
Datum: 23.6.2015

ZADEVA: Novelacija investicijskega programa »REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ -II. FAZA«

PRAVNA OSNOVA: Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis in 19/2010 – sprem.)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09)

NAMEN: Obravnava in potrditev novelacije investicijskega programa

POROČEVALEC: Vili PETRIČ
Tomaž SIHUR

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Novelacijo investicijskega programa »**REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ -II. FAZA**«, ki ga je izdelala družba In – tact d.o.o., podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, Zagorje ob Savi, v juniju 2015

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK



Občinski svet

Telefon: 03 5654-350
Fax: 03 56-54-369

Številka: 354-78/2007
Hrastnik, 23.6.2015

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) in Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis in 19/2010 – sprem.) je Občinski svet občine Hrastnik na 7. seji dne 23. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP:

1.

Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Novelacijo investicijskega programa »**REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CERUZ -II. FAZA**«, ki ga je izdelala družba In – tact d.o.o., podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, Zagorje ob Savi, v juniju 2015.

2.

Sklep velja takoj.

Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič

POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ -II. FAZA«

1. IZHODIŠČA IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, IZDELANEGA V NOVEMBRU 2006

Investicijski program »REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ -II. FAZA«, izdelan v novembru 2006 je obravnaval nadaljevanje že začetega in deloma že realiziranega projekta izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ. Celoten projekt je bil sestavljen iz štirih podprojektov:

1. Izgradnja sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično
2. Širitev prostorskih kapacitet odlagališča Unično
3. Izgradnja postrojenja za obdelavo inertnih gradbenih odpadkov
4. Rekonstrukcija dovozne ceste do regijske deponije Unično

Predvidena investicijska vrednost je znašala 12.472.480 EUR (stalne cene) oziroma 13.147.855 EUR (tekoče cene).

Predvideni so bili naslednji viri financiranja:

		Delež v %	Znesek
1.	Sredstva EU (Kohezijski sklad za projekte iz področja varstva pri delu)	60 %	7.888.712 EUR
2.	Proračun Republike Slovenije	20 %	2.629.573 EUR
3.	Občine	10 %	1.314.785 EUR
4.	Takse	10 %	1.314.785 EUR
	SKUPAJ	100 %	13.147.855 EUR

Predvideno je bilo, da bo projekt dokončan do julija 2010.

2. ODLOČBE O SOFINANCIRANJU S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA

Na podlagi »Vloge za potrditev pomoči, kohezijski sklad, Naložbe v infrastrukturo, Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz II. faza« ter izdelane študije izvedljivosti in analize stroškov in koristi je bila v letu 2009 izdana Odločba št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza«. Potrjena vrednost investicije je znašala 12.374.613,00 EUR brez DDV.

Predvidena je bila naslednja struktura financiranja.

		Delež v %	Znesek
1.	Sredstva EU	54,88 %	6.790.692,00 EUR
2.	Proračun Republike Slovenije	9,68 %	1.198.35/8,15 EUR
3.	Občine	35,44 %	4.385.562,85 EUR
	SKUPAJ	100,00 %	12.374.613,00 EUR

Rok izvedbe se je zaradi pritožb pri izbiri izvajalca gradnje in posledičnih zamud podaljšal do 30.06.2015.

3. RAZLOGI ZA NOVELACIJO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Razlogi za izdelavo novelacije investicijskega programa so naslednji:

1. Povečani skupni upravičeni stroški zaradi novih tehnoloških zahtev iz izdanega okoljevarstvenega dovoljenja. Upoštevati je bilo potrebno naslednje zakonske podlage:
 - OVD št. 35407-86/2006-21 z dne 29.11.2011
 - OVD št. 3406-31/201-3 z dne 27.11.2014
 - Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo Ur.list. RS št. 64/2015 in št. 64/2014
 - Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja Ur.list št. 50/2013
2. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, zbranih na vplivnem območju, se je zmanjšala.
3. Zmanjšalo se je število prebivalcev na vplivnem območju, regija je ekonomsko zaostala za ostalimi regijami v Sloveniji.
4. Terminski plan izvedbe projekta se je spremenil. Zaradi dolgega postopka izvedbe javnega naročila ter zaradi sprememb zakonodaje se je dokončanje izvedbe gradnje prestavilo na september 2015, ko se prične izvajati enoletno poskusno obratovanje ter nato enoletni reklamacijski rok.
5. Spremenili so se predvideni stroški in koristi.
 - a) Predvideni prihodki iz naslova prodaje izločenih frakcij so izpadli zaradi »Uredbe o ravnanju z odpadno embalažo«, s katero je predvidena brezplačna oddaja le-teh.
 - b) Nastali so novi stroški delovanja čistilne naprave za izcedne vode – zaradi odstranjevanje bora
 - c) Predvideni prihodki so se zmanjšali zaradi zmanjšane količine pripeljanih odpadkov.
 - d) Posledično so se zaradi zmanjšane količine pripeljanih odpadkov zmanjšali nekateri predvideni operativni stroški.
 - e) Posledično se bo zaradi manjše količine odloženih odpadkov predvidoma podaljšala življenjska doba odlagališča.
6. Zaradi Uredbo o odlagališčih odpadkov je bil spremenjen fizični kazalnik za kapaciteto tretjega odlagalnega polja (prostornina odlagališča je manjša od prvotno predvidene).

Z navedenimi spremembami je nastala osnova za spremembo finančne vrzeli, ki je osnova za določitev prispevka EU iz sredstev Kohezije.

Izdelana je bila novelacija Študije izvedljivosti in analiza stroškov in koristi. Z novelacijo je bila ugotovljena višja finančna vrzel (82,82 %) od prvotno izračunane 64,56 %.

4. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

4.1. Vrednost investicijskih vlaganj

Vrednost investicijskih vlaganj temelji na dejanskih stroških. Vrednost celotnih investicijskih vlaganj bo predvidoma znašala 12.847.045,00 EUR.

4.2. Viri financiranja

Skladno z Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/3, ki jo je izdala Služba Vlade RS za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko dne 28.5.2015 so predvideni naslednji viri financiranja:

Tabela: Viri financiranja

	Znesek v EUR
1. Sredstva EU	9.043.934,26 EUR
2. Proračun Republike Slovenije	1.595.988,41 EUR
3. Občine	2.207.122,33 EUR
SKUPAJ	12.847.045,00 EUR

V primerjavi s predhodno »Odločbo« se prispevek občin zmanjša za 2.178.440,00 EUR. Prispevek EU in Republike Slovenije se poveča za 2.650.872,52 EUR.

4.3. Terminski plan

Predviden je naslednji terminski plan dokončanja investicije:

Tabela: Terminski plan

	Izvedba projekta:	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1.	Študija izvedljivosti	September 2007	December 2008
2.	Analiza stroškov in koristi (vključno s fin. analizo)	September 2007	December 2008
3.	Presoja vplivov na okolje	Avgust 2007	April 2009
4.	Projektiranje	Julij 2011	December 2011
5.	Priprava razpisnih dokumentacij	Februar 2009	Maj 2009
6.	Javni razpisi	Januar 2010	Junij 2011
7.	Pridobivanje zemljišč	Julij 2011	December 2011
8.	Gradnja	Oktober 2011	September 2015
9.	Poskusno obratovanje	Oktober 2015	Oktober 2016
10.	Obratovanje – reklamacijski rok	Junij 2016	Maj 2017
11.	Zaključek investicije	Junij 2017	

4.4. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Občine Zasavske statistične regije so sprejele odločitev, da realizirajo sodoben regijski center za gospodarjenje z odpadki.

S pomočjo sredstev pomoči iz Kohezijskega sklada EU so se pričeli izvajati štiri podprojekti in sicer:

1. Izgradnja sortirnice in kompostarne
2. Širitev deponijskega prostora
3. Izgradnja postrojenja za obdelavo inertnih gradbenih odpadkov
4. Rekonstrukcija dovozne ceste do regijske deponije Unično.

Med izvedbo II. faze projekta so nastale okoliščine, zaradi katerih je bilo potrebno pripraviti novelacijo investicijskega programa. Razlogi za novelacijo so naslednji:

1. Vrednost upravičenih stroškov se je povečala zaradi dodatnih novih tehnoloških zahtev;
2. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca na vplivnem območju se je zmanjšala;
3. Zmanjšuje se število prebivalcev, regija gospodarsko zaostaja za drugimi regijami v Sloveniji;
4. Terminski plan izgradnje se je podaljšal zaradi spremembe zakonodaje in dolgega postopka izvedbe javnega naročila;
5. Spremenili so se predvideni stroški in koristi (zaradi spremembe zakonodaje so izpadli predvideni prihodki iz naslova prodaje izločenih frakcij, nastali so novi stroški delovanja čistilne naprave – zaradi odstranjevanja bora, zmanjšali so se predvideni prihodki zaradi zmanjšanih vhodnih količin, posledično so se zmanjšali operativni stroški. Podaljšala se bo življenjska doba odlagališča. Interna stopnja donosnosti brez pomoči Evropske skupnosti znaša -2,9 %, s pomočjo Evropske skupnosti pa je pozitivna in znaša 0,34 %.

Zagorje ob Savi, junij 2015

Povzetek izdelal:

IN-TACT, d.o.o.
Cesta 20. julija 2c
1410 Zagorje ob Savi

